

BANEPLANER FOR 2023 - 2024

Afslutte arbejder:	Rød – grøn
Udskiftning af bunkersand i alle bunkers 160 ton sand udskiftet	
Udgravning af søen mellem hul 10 og 16	
Plantet 17 antal træer og 39 buske	
Anlagt ny sti ved hul 9	
Nye dræn på hul 14 + hul 6	
Nyt sand på par 3 banen og rettet kanter på bunkers	
Påbegyndt nye Tee 53 teesteder	
Renset søen på hul 3 og beskåret	
Udgravet søen på hul 13 og beskåret	
Dræn på hul 10	
Gjort blomsterbed klar hul 14	
Renset en de afl åerne op	
Istandsæt personalefaciliteter på greenkeepergården	
Projekt:	Udførelse
<p>1: Alle Greenbunkers skiftes der sand i, og dræn efterses. Nogle bunkers formes om og nogle bliver hævet så de bliver mere synlige: I 2024 arbejdes der med følgende: Hul 4: Greenbunker nedlægges. Hul 5: Fairwaybunker nedlægges og evt. projekt med to mindre greenbunkere i stedet for bunkeren i venstre. Hul 6: Højre greenbunker hæves i bagkanten og venstre shapes (under afklaring) Hul 10: 1. greenbunker fyldes. Hul 15: Højre greenbunker hæves lidt i bagkant. Hul 12 Der gennemføres om muligt et forsøg med hårdopbygning af bagkant. I løbet af 2024 udarbejdes der en bunkerplan for hele banen</p>	<p>Er opstartet og færdig midt April 2024. Greenbunker nr. 2-8-9-15 er klar til nyt sand. og 7-11-14. Alle Green bunker er nu klar til nyt sand, Fairway Bunker har fået skåret kanter. Alle Green bunker minus hul 6 har nu fået nyt sand. regner med at vi bruger 160 ton sand til Green bunker. så noget mindre end der var havde regnet med.</p>
2: Tee 53 Hul 1 – 9 – 12 – 15 – 18 laves større 6,5x10 meter.	Er påbegyndt og færdig Maj 2024.
3: Flytning af 6 – 7 store træer (10/1-24) hul 16. Inkl. jernplader	Færdig Onsdag d. 10/4-2024. Er i proces! Træer er flyttet 8 stk.
4: Alle buggystier renoveres. Der lejes en asfaltlægger	Buggy sti. 1-2-3-7-8-9-10-11-15-17. er gjort klar til nyt slotsgrus (Marts/April) Mangler at gøre sti på hul 4- 5-6 klar til Slotsgrus,

BANEPLANER FOR 2023 - 2024

5: Tee 53 på hul 13 laves om og større så det er både tee 53 og 58.	
6: Nyt teested (49) Hul 14. (evt. gammelt Tee 49 beholdes til Tee 53)	Spilleklar April 2025.
7: Dræn på Fairway på hul 9 og etabler en dræn rende på Hul 6 fra vådområdet oppe ved Green i venstre side, samt i højre side på hul 4. Dvs. hul 4, 6 og 9.	Er opstartet. færdig Marts 2024. Dræn rende fra 6e til 14e Tee er Færdig. Dræn på hul 9 påbegyndes så snart vi kan køre der nede pt. er der meget vådt.
8: Genplante og efterfylde Rododendroner.	Skal plantes i April en dags arbejde.
9: skifte sand i Fairway Bunker.	Opstart efterår 2024 Færdig April 2025.
10: Efterså og Dresse Fairway.	Opstart April 2024 (uge 17). Det store Dresse program er sat på pause, der vil blive lavet nogle forsøg med en gødning der skulle reducere Regnorme, dog vil vi dresse meget hvor der er meget vådt.
11: Søen mellem hul 10 og 16	I proces - så snart gravkoen kan komme. De begynder d.11/3.
12: Skiltning ved pavillionen - ((efterlyses af greenfeespillere	Hvem bestiller? Tommy gør. vi prøver og sætte det gamle skildt op der stod inde i hækken.
13: Opmærksomhed på områderne fra green til tee	I proces - og løbende Der er beskåret hele vej rundt langs stier.
14: Blomsterudvidelse tv for 14: Er i proces	I proces Der er kørt Sand på området, og er klar til såning.
15: Plantning af birketræer mellem 12 og 13	Hurtigst muligt. Tilbud er indhentet, venter på et go fra bestyr. ok er givet, og det bliver bestilt i uge 6. Området hvor vi skal plante Birketræer står under vand PT. (19/2) så vi må vente med det. Der er nu plantet 11 Birke træer og 5 store Pil Buske omkring Fairway bunkeren på hul 13 Så man virkelig kan se hvor hul 12 og 13 er. den lille sø der er gravet lidt støre og der er beskåret en del så det er nemmere og se om bolden er i Hazarden der.
16: Fairway: Vertikalskæring, gødskning m.m. - udover dressningen	Jf. nedenstående fairwayplan
Nyt. der er gravet dræn ned ved Tee 14 (49) og ud til Åen.	
Fairwayplan	

BANEPLANER FOR 2023 - 2024

Uge: 12- Dybdelufte (vertidræn) - hul 12 og 13 - Start Gødning 22-6-18 fe. 300kg/ha	
Uge: 15- Vertikalskæring – klip og opsamling	
Uge: 16- Tromling	
Uge: 17/18- Efterså / Dresse / overflade lufte.	
Uge: 20- Gødning med organisk 16-2-7. 300kg/ha.	
Uge: 23- Sprøjt gødning med jern/mangan/svovl.	
Uge: 27- Let Gødning 16-2-7fe 120kg/ha	
Uge: 32- Sprøjt gødning med jern/mangan/svovl.	
Uge: 39- vertikalskæring/ klip og opsamling.	
Der afprøves et middel mod regnorme så snart det er muligt	